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Alcance de las Obras W

Sistema de Transmision
= 12 Estaciones Transformadoras Nuevasy 10
Ampliaciones

’an Nicolas

= 470km de Linea de Altalension 132k V.
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TN |. Bel . ., . , .
. o integracion con el Sistemaeléctrico.
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Inversion Plan Global de Obras 2

Monto de Inversion Estructura del Fnanciamiento
TOTAL ZONA NORTE 267 Financiamiento (BNDES/otros) | 304
TOTAL ZONA SUR 56 Recursos Locales 163
TOTAL ZONA ATLANTICA 144 Total 467

TOTAL INVERSION 467

Recursos Locales
USD 163

FINAME
SNDES BNDESPAR

USD 304
Fnanciamiento (BNDES otros)
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Cronograma de Fechas Claves e

Presentacion FIRMA CONTRATO: | Encuadramiento FITBA II Directorio
de Ofertas Vigente con BNDES BNDES
Estructuracion Financiera (prev)

Firma de Reunidn Adenda I: Adenda ll (prev):
Acta COFIG Estudios Electricos Ing. Detalle
Acuerdo Topografia Gestoria
EIA Mecanica de Suelo

FHREBA&

FORO REGIONAL ELECTRICO DE BS AS




Actividades Adenda | (En Ejecucion) -

« Elaboracion de los Estudios Electricos de Primera Etapa.

« Topografia de las Lineas de Alta Tension - LAT 132 kV (470
kms.).

« Supervision de Estudios de impacto ambiental.

* Objetivo: Obtencion de “Certificado de Conveniencia vy
Necesidad Publica” a emitir por el ENRE.
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w
Topografia Aérea de Lineas de Alta Tension 132kV w7

* Metodologia a Utilizar:

|.  Sensor LIDAR Aerotransportado, para la generacion de un
modelo digital de elevaciones y vectorizacion de edificaciones.

ll. Levantamiento Fotogramétrico Aéreo, para la vectorizacion de
calles, postes, alambrados, lineas aéreas y demas detalles del
terreno.

lIl. Relevamiento Tradicional, apoyo para levantamiento de puntos
con Estacion Total.
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Metodologia LIDAR empleada en el Corredor Salto Villa Lia e
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Metodologia LIDAR empleada en el Corredor Salto Villa Lia e
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Metodologia LIDAR empleada en el Corredor Salto Villa Lia
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Metodologia LIDAR empleada en el Corredor Salto Villa Lia 7
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Metodologia LIDAR empleada en el Corredor Salto Villa Lia
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Actividades Adenda Il (Propuesta) Y

« Desarrollo Ingenieria de Detalle de las EETT Nuevas (12).

« Desarrollo Ingenieria de Detalle de las EETT Ampliaciones (10).

« Desarrollo Ingenieria de LAT 132 kV (470 kms.).

« Gestion de Permisos de Acceso, Paso y Construccion.

« Afectacion de Parcelas a Servidumbres Administrativas de
Electroducto (SAE).

« (Gestion de Indemnizaciones.

« Convenios con Propietarios.

* Inscripcion en el Registro de la Propiedad.

« Mecanica de Suelos de EETT.

« Mecanica de Suelos de LAT.

« Estructuracion Financiera del Proyecto.
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Beneficios de la Adenda I i

Realizar trabajos en forma
paralela a la Estructuracion
Financiera del Proyecto.

Comienzo con las gestiones
de Servidumbres, critico en
cualquier Proyecto lineal.

Producto final de validez a
lo largo del tiempo.

Valor incurrido tomado como
‘pago a cuenta® a ser
descontado del Contrato
original al entrar em vigencia.
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